
Kesimpulan Proyek Perumahan
Tanggal Cetak : 20 January 2026

Nama Proyek : Borneo Park Residence

Lokasi : Penajam

Nama RAB Biaya Rincian Persentase Total

1. Nilai Penerimaan Penjualan 100.00 % Rp. 18,426,000,000

2. Pengeluaran - Harga Pokok Produksi 65.36 % Rp. 12,040,823,146

A RAB HPP TANAH Rp. 1.200.000.115 6.51 % hitungan / m2 94.734

B1 RAB HPP PENGOLAHAN LAHAN Rp. 1.949.375.000 10.58 % hitungan / m2 153.893

B2 RAB HPP PRASARANA DAN SARANA Rp. 1.400.450.000 7.60 % hitungan / m2 110.558

B3 RAB HPP KONTRUKSI RUMAH Rp. 6.327.000.000 34.34 % hitungan / m2 1.900.000

C RAB HPP PERIJINAN PROYEK Rp. 216.500.000 1.17 % hitungan / m2 17.091

D1 RAB HPP LEGALITAS PROYEK Rp. 765.836.539 4.16 % hitungan / m2 60.459

D2 RAB HPP LEGALITAS PENJUALAN KAVLING Rp. 184.260.000 1.00 % hitungan / m2 14.546

3. Pengeluaran - Biaya Manajemen & Operasional Kantor 12.26 % Rp. 2,258,168,000

E MANAJEMEN PENGAWASAN PUSAT Rp. 239.538.000 1.30 %

F BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR Rp. 27.000.000 0.15 %

G1 Operasional Kantor Rp. 783.500.000 4.25 %

G2 Operasional Proyek Rp. 73.100.000 0.40 %

G3 Operasional Pemasaran Rp. 1.135.030.000 6.16 %

4. Biaya Modal Investasi & Operasional

- Penyesuaian modal investasi tanah

- Penyesuaian modal kerja + operasional

Laba Proyek Sebelum Pajak & Biaya Modal 22.38 % Rp. 4.124.410.345

5. Biaya Lain-lain

- Cadangan PPN 10% dari Nilai Omzet

-
Cadangan Zakat / dana sosial 2.5% dari target
Laba Usaha

Rp. 103.110.258

Target Laba Bersih Proyek Rp. 4.021.300.086

Terhadap omset non ppn 21.82 %

Terhadap nilai pokok tanah 335.11 %

Nilai tersebut di atas adalah nilai pendekatan yang digunakan, perubahan data ukuran dan
bentuk. Site plan rumah akan menyesuaikan dan sangat berpengaruh terhadap nilai modal
yang akan dikeluarkan. Serta nilai laba yang ditargetkan.
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